

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN NGHĨA HÀNH**

Số: /UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Nghĩa Hành, ngày tháng 6 năm 2025

V/v giải quyết các vướng
mắc liên quan đến dự án
thành phần đoạn Quảng
Ngãi - Hoài Nhơn

Kính gửi: UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3696/UBND ngày 13/6/2025 về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn.

Sáng ngày 16/6/2025, UBND huyện Nghĩa Hành đã chủ động phối hợp với Ban quản lý Dự án 2, đơn vị thi công Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả tiến hành kiểm tra trên toàn tuyến cao tốc đoạn qua địa bàn huyện Nghĩa Hành để tập trung giải quyết các vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, GPMB, đặc biệt là việc giải quyết các vướng mắc liên quan đến việc cản trở thi công, tái cản trở thi công.

Qua kiểm tra hiện trường, toàn bộ tuyến đã được bàn giao 100% mặt bằng và hiện nay các tồn tại các điểm như: Trạm dừng chân tại xã Hành Phước, đường dẫn cao tốc (vị trí tại UBND xã Hành Thịnh) hiện nay đơn vị chưa có kế hoạch thi công, Do đó, UBND huyện đã đề nghị đơn vị thi công lập kế hoạch thi công và tổ chức triển khai thi công, trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc phát sinh thì báo cáo với chính quyền địa phương để phối hợp xử lý theo quy định.

Riêng trường hợp cản trở thi công của hộ ông Ngô Văn Sự, theo kế hoạch đã được Giám đốc Công an tỉnh phê duyệt, UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã Hành Dũng tiến hành Kế hoạch đảm bảo tình hình an ninh, trật tự liên quan đến dự án để thi công hoàn thành theo tiến độ yêu cầu, từ ngày 17/6/2025 đến hết ngày 30/6/2025.

Nay UBND huyện Nghĩa Hành kính báo cáo ./.

Nơi nhận:

- Ban Quản lý dự án 2;
- Sở Nông nghiệp và Môi trường;
- Sở Xây dựng;
- BQL các dự án CTGT tỉnh;
- Trung tâm PTQĐ tỉnh;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các Phòng: NN&MT, KT&HT huyện;
- Văn phòng HĐND&UBND huyện;
- UBND các xã có đường cao tốc đi qua;
- Lưu: VT, NN&MT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Ngọc Tuấn