

Số: /QĐ-UBND

Nghĩa Hành, ngày tháng 12 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành
Công trình: Nhà làm việc UBND thị trấn Chợ Chùa

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NGHĨA HÀNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 368/QĐ-UBND ngày 25/9/2018 của UBND huyện Nghĩa Hành về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Nhà làm việc UBND thị trấn Chợ Chùa;

Căn cứ các Quyết định của UBND huyện Nghĩa Hành: Số 393/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng; số 241/QĐ-UBND ngày 04/6/2019 về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 2 Điều 1 tại Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND huyện; số 288/QĐ-UBND ngày 09/7/2019 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nhà làm việc UBND thị trấn Chợ Chùa;

Căn cứ các Quyết định của UBND thị trấn Chợ Chùa: Số 59/QĐ-UBND ngày 10/6/2019 về việc phê duyệt chỉ định thầu đơn vị tư vấn quản lý dự án xây dựng; số 63/QĐ-UBND ngày 10/7/2019 về việc phê duyệt dự toán gói thầu xây dựng; số 71/QĐ-UBND ngày 22/8/2019 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 05: Thi công xây dựng toàn bộ công trình; số 52/QĐ-UBND ngày 03/5/2020 về việc gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công xây dựng công trình: Nhà làm việc UBND thị trấn Chợ Chùa;

Theo đề nghị của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Báo cáo số 98/BC-TCKH ngày 28/12/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành

1. Công trình: Nhà làm việc UBND thị trấn Chợ Chùa.

2. Chủ đầu tư: UBND thị trấn Chợ Chùa.

Đại diện chủ đầu tư: Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng 5.

3. Địa điểm xây dựng: thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi.

4. Mã dự án: 7776695

5. Thời gian khởi công và hoàn thành:

- Ngày khởi công : 03/9/2019.

- Ngày hoàn thành: 19/3/2021.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Nguồn vốn đầu tư:

DVT: Đồng

Nguồn vốn	Được duyệt	Thực hiện	
		Đã thanh toán	Còn được thanh toán
Tổng số	14.540.192.000	9.000.000.000	5.540.192.000
Ngân sách huyện và ngân sách thị trấn Chợ Chùa	14.540.192.000	9.000.000.000	5.540.192.000

2. Chi phí đầu tư:

DVT: Đồng

Nội dung	Tổng dự toán công trình	Giá trị quyết toán
Tổng số	14.998.169.000	14.540.192.000
1. Chi phí xây dựng	13.274.854.000	12.984.553.000
2. Quản lý dự án	369.253.000	362.904.000

3. Tư vấn xây dựng	1.148.595.000	1.116.794.000
4. Chi phí khác	169.006.000	75.941.000
5. Chi phí dự phòng	36.461.000	0

(Chi tiết có phụ lục số 01 đính kèm)

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không đồng.

3.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: Không đồng.

3.2. Chi phí không tạo nên tài sản: Không đồng.

4. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư:

DVT : Đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số	14.540.192.000			
1. Tài sản dài hạn (tài sản cố định)	14.540.192.000			
2. Tài sản ngắn hạn				

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không đồng.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

- Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư là:

DVT : Đồng

Nguồn vốn	Số tiền	Ghi chú
Tổng số	14.540.192.000	
Ngân sách huyện và ngân sách thị trấn Chợ Chùa	14.540.192.000	

- Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 19 tháng 12 năm 2021 là:

+ Tổng nợ phải thu: 0 đồng

+ Tổng nợ phải trả: 5.540.192.000 đồng

(Chi tiết có phụ lục số 02 đính kèm)

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

ĐVT : Đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/ cố định	Tài sản ngắn hạn
UBND thị trấn Chợ Chùa	14.540.192.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan liên quan: UBND thị trấn Chợ Chùa có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị có liên quan để thực hiện theo Báo cáo số 98/BC-TCKH ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện và nội dung quyết toán công trình hoàn thành được phê duyệt tại Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng huyện; Trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện; Chủ tịch UBND thị trấn Chợ Chùa và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- TT HĐND huyện;
- CT, PCT UBND huyện;
- Văn phòng huyện;
- Lưu: VT, TCKH.

CHỦ TỊCH

Đinh Xuân Sâm