

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
SỞ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /SXD-QLN
V/v đề nghị báo cáo kết quả hỗ
trợ nhà ở đối với người có
công với cách mạng, thân
nhân liệt sĩ trên địa bàn tỉnh

Quảng Ngãi, ngày tháng 6 năm 2025

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố

Thực hiện Thông báo số 07-TB/BCĐ ngày 19/3/2025 của Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh về kết luận của Ban Chỉ đạo tại cuộc họp ngày 18/3/2025; Công văn số 156-CV/ĐU ngày 20/3/2025 của Đảng ủy UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Thông báo số 07-TB/BCĐ ngày 19/3/2025 của Ban Chỉ đạo; trên cơ sở báo cáo tình hình triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở đối với người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ của các địa phương, Sở Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Ngày 14/02/2025, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 103/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở đối với người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, theo đó: Tổng đối tượng người có công cách mạng, thân nhân liệt sĩ được hỗ trợ nhà ở: 1.379 hộ (*số hộ cần xây mới nhà ở 626 hộ, hộ có nhu cầu sửa chữa nhà ở 753 hộ*); với kinh phí 60.150 triệu đồng (*ngân sách trung ương 48.120 triệu đồng, ngân sách địa phương 12.030 triệu đồng*).

Sau gần 04 tháng triển khai thực hiện, đến nay, các địa phương đã triển khai xây dựng 1.269 nhà/1.379 nhà, đạt 92,02% so với Đề án (*đã xây dựng hoàn thành: 1.047 nhà, đang xây dựng: 222 nhà*). Các địa phương đạt tỷ lệ 100% như: Tư Nghĩa, Sơn Tây, Nghĩa Hành; các địa phương còn lại như: Bình Sơn đạt 91%, Đức Phổ đạt 94%, Ba Tơ đạt 97%, Sơn Tịnh đạt 72%, Trà Bồng đạt 99%, Mộ Đức đạt 92%, Sơn Hà đạt 99%, Minh Long đạt 94% và thành phố Quảng Ngãi đạt 79%. Riêng huyện Lý Sơn đề nghị không triển khai thực hiện hỗ trợ nhà ở.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện hỗ trợ xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở đối với người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ các địa phương đã chủ động điều chỉnh thay đổi hình thức hỗ trợ từ xây dựng mới sang sửa chữa (hoặc ngược lại) tăng/giảm số lượng so với Đề án đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 103/QĐ-UBND ngày 14/02/2025.

2. Để đảm bảo hoàn thành mục tiêu chung của tỉnh về xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh (theo Thông báo số 07-TB/BCĐ ngày 19/3/2025 của Ban Chỉ đạo) và tổng kết đánh giá tình hình triển khai thực hiện hỗ trợ nhà ở so với Đề án (đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 103/QĐ-UBND ngày

14/02/2025), Sở Xây dựng đề nghị các địa phương khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung như sau:

- Tập trung bố trí nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ đảm bảo hoàn thành đúng thời gian theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2946/UBND-KGVX ngày 20/5/2025.

- Khẩn trương rà soát số hộ đã được hỗ trợ theo thực tế, số hộ được điều chỉnh hình thức hỗ trợ từ xây dựng mới sang sửa chữa (hoặc ngược lại) tăng/giảm số lượng ... và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện (kèm theo các quyết định điều chỉnh, bổ sung của địa phương) gửi về Sở Xây dựng **trước ngày 15/6/2025** để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh Đề án hỗ trợ xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở đối với người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 103/QĐ-UBND ngày 14/02/2025 cho phù hợp.

Sở Xây dựng đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương quan tâm, phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (b/cáo);
- Các Sở: Tài chính, NN và Môi trường, Nội vụ;
- Giám đốc Sở (b/cáo);
- PGĐ Sở (N.H.Hồng);
- Lưu: VT, QL_{N(dtkham)}.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Hữu Hồng