

**KẾ HOẠCH**

**Triển khai Chiến dịch cao điểm 100 ngày đêm thực hiện công tác đo đạc;  
lập, chỉnh lý bản đồ địa chính; lập hồ sơ địa chính và hoàn thành cơ sở  
dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi**

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 13/02/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc khẩn trương tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ đo đạc lập bản đồ địa chính; đăng ký đất đai; lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai; Thông báo Kết luận số 311/TB-VPCP ngày 17/6/2026 của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng tại Hội nghị sơ kết Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 13/02/2026 của Thủ tướng chính phủ về công tác đo đạc lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai; Kế hoạch số 2959/KH-BNNMT-BCA ngày 29/3/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường - Bộ Công an về tăng cường đẩy mạnh công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai; trên cơ sở nội dung đề xuất của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Công văn số 7429/SNNMT-ĐĐBĐ ngày 30/6/2026, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Chiến dịch cao điểm 100 ngày đêm thực hiện công tác đo đạc lập, chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, cụ thể như sau:

**I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU**

**1. Mục tiêu**

- Xác định việc hoàn thành đo đạc lập bản đồ địa chính; đo đạc bổ sung, chỉnh lý bản đồ địa chính; lập hồ sơ địa chính, xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn tỉnh là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách để đổi mới phương thức quản lý, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Người đứng đầu các Sở, ngành, địa phương chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ, chất lượng triển khai các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền và phạm vi quản lý.

- Kết quả đo đạc lập bản đồ địa chính; đo đạc bổ sung, chỉnh lý bản đồ địa chính; lập hồ sơ địa chính, xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn tỉnh phải được cập nhật vào cơ sở dữ liệu đất đai và phải được đưa ngay vào hoạt động phục vụ cho công tác quản lý đất đai, chia sẻ, kết nối, liên thông với các ngành kinh tế - xã hội ở địa phương và giải quyết thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp; vận hành, cập nhật thường xuyên, liên tục và

đồng bộ dữ liệu theo thời gian thực lên hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

- Tập trung, ưu tiên đầu tư, huy động nguồn lực để thực hiện mục tiêu hoàn thành đo đạc lập bản đồ địa chính; đo đạc bổ sung, chỉnh lý bản đồ địa chính; lập hồ sơ địa chính, xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn tỉnh trong năm 2026; trong đó, mỗi nhiệm vụ được giao phải quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc theo nguyên tắc 6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền và tổ chức thực hiện hiệu quả gắn với kiểm tra, giám sát; kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm làm ảnh hưởng tới tiến độ chung.

## 2. Yêu cầu

- Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai phải được xây dựng, hoàn thiện theo tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung”; bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ, phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

- Dữ liệu đất đai phải được vận hành, cập nhật thường xuyên, liên tục và duy trì chế độ đồng bộ theo thời gian thực lên CSDL quốc gia về đất đai.

- Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai phải được đồng bộ, tập trung, thống nhất về Trung ương, kết nối chia sẻ với CSDL quốc gia về dân cư, Trung tâm dữ liệu quốc gia và giữa các cơ quan thuộc hệ thống chính trị (xuyên suốt giữa Chính phủ, các cơ quan Đảng, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân).

- Kế thừa tối đa kết quả Chiến dịch 90 ngày làm giàu, làm sạch CSDL quốc gia về đất đai (Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 10/9/2025 của UBND tỉnh), tập trung xử lý triệt để những tồn tại, điểm nghẽn đã được xác định qua Kế hoạch số 43/KH-UBND.

- Bảo đảm tuyệt đối về an toàn thông tin, an ninh mạng trong quá trình tổ chức triển khai xây dựng, hoàn thiện, vận hành và kết nối, chia sẻ CSDL quốc gia về đất đai.

- Việc triển khai phải được tập trung ưu tiên, quyết liệt, khoa học, chất lượng, hiệu quả với sự tham gia của toàn bộ hệ thống chính trị, các cấp, các ngành từ Trung ương đến cấp xã theo nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ trách nhiệm và rõ thẩm quyền, với khối lượng đạt được như sau:

+ Trong tháng 7 năm 2026: Tập trung xử lý nhóm thửa đất đã có hồ sơ, đã đo đạc, lập hồ sơ nhưng chưa đạt tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống” (Nhóm 2), khoảng 0,71 triệu thửa); dữ liệu đạt chuẩn phải được đưa ngay vào khai thác.

+ Từ nay đến hết tháng 10 năm 2026: Tập trung nguồn lực xử lý nhóm thửa đất còn lại (khoảng 2 triệu thửa đất) chưa xây dựng cơ sở dữ liệu và thửa đất có dữ liệu nhưng không sử dụng được cần đo đạc lập bản đồ địa chính, chỉnh lý bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

+ Tháng 11 và tháng 12 năm 2026: Hoàn thiện hồ sơ, kiểm tra chất lượng, đồng bộ, vận hành, cập nhật biến động và xử lý các công việc còn lại để kết thúc nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai trong năm 2026.

- Trường hợp các Sở, ngành, địa phương không hoàn thành tiến độ theo kế hoạch, phải báo cáo giải trình rõ nguyên nhân, trách nhiệm và đề xuất giải pháp khắc phục.

### **3. Thời gian và phạm vi triển khai**

- Thời gian thực hiện: 100 ngày, Từ 01/7/2026 đến 10/10/2026.

- Địa bàn triển khai: Trên phạm vi toàn tỉnh Quảng Ngãi.

- Về nhiệm vụ triển khai: (1) rà soát, làm sạch toàn bộ CSDL đất đai đã được xây dựng qua các thời kỳ; (2) đo đạc lập bản đồ địa chính, chỉnh lý bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và xây dựng, hoàn thiện CSDL đất đai.

## **II. NỘI DUNG THỰC HIỆN**

### **1. Về công tác đấu thầu lựa chọn đơn vị thi công, đơn vị giám sát để thực hiện dự án:**

**1.1. Đối với dự án 25 xã, phường phía Đông tỉnh Quảng Ngãi<sup>(1)</sup>:** Sở Nông nghiệp và Môi trường thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu, ký hợp đồng với đơn vị tư vấn thi công, tư vấn giám sát hoàn thành trước ngày 30/7/2026.

**1.2. Đối với dự án 40 xã, phường phía Tây tỉnh Quảng Ngãi<sup>(2)</sup>:** Hiện nay UBND tỉnh đã giao UBND các xã, phường làm Chủ đầu tư thực hiện công tác đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính; đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính, cấp GCNQSD đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tại Công văn số 4177/UBND-NNMT ngày 12/5/2026. Do đó UBND các xã, phường khẩn trương thực hiện:

+ Đến ngày 05/7/2026 phải hoàn thành việc phê duyệt đề cương nhiệm vụ: Khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật và dự toán.

+ Đến ngày 25/7/2026 các địa phương phải tổ chức lấy ý kiến gửi hồ sơ Thiết kế kỹ thuật - dự toán về Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính để thẩm định.

+ Đến ngày 05/8/2026 phải hoàn thành việc phê duyệt Thiết kế kỹ thuật - dự toán Đo đạc, lập bản đồ địa chính; chỉnh lý bản đồ địa chính; đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn.

<sup>1</sup> Các xã, phường: Nguyễn Nghiêm, Khánh Cường, Trà Câu, Đức Phổ, Sa Huỳnh, Bình Minh, Bình Chương, Bình Sơn, Vạn Tường, Đông Sơn, Long Phụng, Mộ Cây, Mộ Đức, Lân Phong, Tây Trà, Tây Trà Bồng, Thanh Bồng, Sơn Hạ, Sơn Linh, Sơn Hà, Sơn Thủy, Sơn Kỳ, Sơn Tây, Sơn Tây Thượng, Sơn Tây Hạ.

<sup>2</sup> Các xã, phường: Kon Tum, Đăk Cẩm, Đăk Bla, Ngọc Bay, Ia Chim, Đăk Rơ Wa, Đăk Pxi, Đăk Mar, Đăk Ui, Ngọc Réo, Đăk Hà, Ngọc Tụ, Đăk Tô, Kon Đảo, Đăk Sao, Đăk Tờ Kan, Măng Ri, Bờ Y, Sa Loong, Dục Nông, Xốp, Ngọc Linh, Đăk PLô, Đăk Pék, Đăk Môn, Sa Thầy, Sa Bình, Ya Ly, Ia Tời, Đăk Kôi, Kon Braih, Đăk Rve, Măng Đen, Măng Bút, Kon Plông, Tu Mơ Rông, Đăk Long, Mô Rai, Ia Đal, Rờ Koi.

+ Kết thúc chiến dịch cao điểm 100 ngày đêm 40/40 xã, phường phải hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu, ký hợp đồng với đơn vị tư vấn thi công, tư vấn giám sát để triển khai thực hiện dự án.

**2. Tập trung nguồn lực, triển khai thực công tác đo đạc lập, chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn 25 xã, phường phía Đông Quảng Ngãi.**

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Nông nghiệp và Môi trường.

- Đơn vị phối hợp: Ủy ban nhân dân cấp xã, Công an cấp xã.

Khối lượng từng hạng mục công việc phải hoàn thành như sau:

- Lập lưới địa chính: Tổng: **302 điểm** (trong đó: Lập mới 227 điểm, đo tiếp điểm 75 điểm). **Thời gian hoàn thành: Trước ngày 10/8/2026.**

- Đo đạc lập bản đồ địa chính với tổng diện tích đo đạc lập lại bản đồ địa chính tỷ lệ 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000 cho toàn bộ địa giới hành chính tại 06 xã (gồm: Bình Minh, Bình Chương, Long Phụng, Mỏ Cày, Mộ Đức, Lân Phong) là: **34.756,92 ha**, cụ thể:

+ Đến ngày 10/9/2026: Hoàn thành 30% khối lượng công việc.

+ Đến ngày 10/10/2026 kết thúc chiến dịch: Hoàn thành trên 70% khối lượng công việc.

- **Đo đạc bổ sung bản đồ địa chính tỷ lệ 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000:** Tổng diện tích đo đạc bổ sung bản đồ địa chính 19 xã, phường là: **47.937,70 ha**, cụ thể:

+ Đến ngày 10/9/2026: Hoàn thành 30% khối lượng công việc.

+ Đến ngày 10/10/2026 kết thúc chiến dịch: Hoàn thành trên 70% khối lượng công việc.

- **Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính tỷ lệ 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000:** Tổng khối lượng đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính của 19 xã, phường, gồm: xã Bình Sơn, xã Vạn Tường, xã Đông Sơn, xã Thanh Bồng, xã Tây Trà, xã Tây Trà Bồng, xã Sơn Tây Thượng, xã Sơn Tây Hạ, xã Sơn Tây, xã Sơn Linh, xã Sơn Thủy, xã Sơn Kỳ, xã Sơn Hà, xã Sơn Hạ, xã Nguyễn Nghiêm, xã Khánh Cường, phường Trà Câu, phường Đức Phổ, phường Sa Huỳnh là: 707 mảnh/75.585 thửa, cụ thể:

+ Đến ngày 10/9/2026: Hoàn thành 30% khối lượng công việc.

+ Đến ngày 10/10/2026 kết thúc chiến dịch: Hoàn thành trên 70% khối lượng công việc.

- **Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính:** Tổng số thửa đất thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn 25 xã, phường: 1.354.381 thửa (bao gồm 241.584 thửa đất không thuộc phạm vi thực hiện đo đạc lập bản đồ địa chính, đo đạc bổ sung, chỉnh lý bản đồ địa chính và đã được đăng ký đất đai, cấp giấy CNQSD đất), cụ thể:

+ Đến ngày 10/9/2026: Hoàn thành 30% khối lượng công việc.

+ Đến ngày 10/10/2026 kết thúc chiến dịch: Hoàn thành trên 60% khối lượng công việc.

**3. Tổ chức làm giàu, làm sạch và hoàn thiện các thửa đất đã có trong CSDL nhưng chưa đảm bảo “đúng - đủ - sạch - sống” đối với các thửa đất đã thực hiện việc kê khai, đăng ký hoặc đã cấp giấy chứng nhận theo bản đồ địa chính mới nhất hiện đang quản lý, sử dụng**

- Đơn vị chủ trì: Sở Nông nghiệp và Môi trường

- Đơn vị thực hiện: Văn phòng đăng ký đất đai

- Đơn vị phối hợp: Ủy ban nhân dân cấp xã, Công an cấp xã.

- Phạm vi thực hiện: 31 ĐVHC cấp xã (*gồm các xã, phường: Tịnh Khê, An Phú, Trường Giang, Ba Gia, Sơn Tịnh, Thọ Phong, Tư Nghĩa, Vệ Giang, Nghĩa Giang, Trà Giang, Nghĩa Hành, Đình Cương, Thiện Tín, Phước Giang, Minh Long, Sơn Mai, Trà Bồng, Đông Trà Bồng, Cà Đam, Ba Vì, Ba Tô, Ba Dinh, Ba Tơ, Ba Vinh, Ba Động, Đặng Thùy Trâm, Ba Xa, Trương Quang Trọng, Cẩm Thành, Nghĩa Lộ và Đặc khu Lý Sơn*) và một phần của 03 xã (*Đông Sơn - phần Tịnh Hòa cũ; Thanh Bồng - phần Trà Lâm và Trà Hiệp cũ; Tây Trà Bồng - một phần Trà Bùi cũ*), với khối lượng 492.444 thửa đất cần thực hiện để chuyển từ Nhóm 2 sang Nhóm 1.

- Thời gian hoàn thành: Được phân kỳ thực hiện như sau:

+ Tháng 7: Hoàn thành 250.000 thửa;

+ Tháng 8: Hoàn thành 242.444 thửa.

- Nội dung thực hiện:

+ Trên cơ sở phân loại hiện trạng CSDL trên địa bàn tỉnh, Văn phòng đăng ký đất đai tổ chức rà soát trong hệ thống hồ sơ hiện đang lưu trữ đối với các thửa đất thuộc Nhóm 2 để cập nhật, bổ sung cho hoàn thiện dữ liệu, đạt chất lượng theo tiêu chí Nhóm 1.

+ Đối với các thửa đất chưa xác thực được thông tin của người sử dụng đất với cơ sở dữ liệu quốc gia thì lập danh sách gửi Công an xã để phối hợp rà soát, chuẩn hóa bổ sung thông tin người sử dụng đất phục vụ công tác đối soát, xác thực với CSDL quốc gia về dân cư (đồng gửi Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội- Công an tỉnh để theo dõi, đôn đốc), cụ thể:

\*Trong thời gian không quá 05 ngày kể từ ngày nhận được danh sách do Văn phòng đăng ký đất đai chuyển đến, Công an cấp xã có trách nhiệm rà soát, đối chiếu với CSDL quốc gia về dân cư hiện đang quản lý để cung cấp và phản hồi thông tin cho Văn phòng đăng ký đất đai, kết quả cung cấp phải đầy đủ các trường thông tin theo quy định để làm cơ sở cập nhật vào CSDL (*gồm: Họ tên, ngày tháng năm sinh, số định danh, địa chỉ thường trú và ghi chú thông tin sai lệch ‘nếu có’*).

\*Trong trường hợp xác định chủ sử dụng đất không thuộc phạm vi quản lý:

*Đối với các trường hợp chuyển đi ngoài xã trong tỉnh: Công an cấp xã kiểm tra nơi chuyển đi của công dân để đề nghị Công an cấp xã nơi công dân chuyển đến cung cấp thông tin. Trong thời hạn 03 ngày, Công an cấp xã nơi công dân chuyển đi phải hoàn thiện danh sách gửi Văn phòng Đăng ký đất đai để cập nhật, bổ sung.*

*Đối với các trường hợp chuyển đi ngoài tỉnh: Công an cấp xã kiểm tra nơi chuyển đi của công dân, lập danh sách gửi về Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh để đề nghị các đơn vị ngoài tỉnh cung cấp thông tin. Ngay sau khi nhận được kết quả của đơn vị ngoài tỉnh, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh chuyển danh sách về Công an cấp xã để hoàn thiện, gửi Văn phòng Đăng ký đất đai để cập nhật, bổ sung.*

\*Đối với các trường hợp do Văn phòng đăng ký đất đai chuyển đến chỉ có thông tin về họ tên, năm sinh, địa chỉ của người sử dụng đất nhưng chưa có thông tin về giấy tờ tùy thân, Công an cấp xã chủ động phối hợp với UBND cấp xã để tổ chức thu thập, bổ sung và chuyển trả thông tin giấy tờ tùy thân của người sử dụng đất cho Văn phòng đăng ký đất đai để phục vụ công tác đối soát và cập nhật, hoàn thiện Cơ sở dữ liệu đất đai. UBND cấp xã có trách nhiệm chỉ đạo bộ phận chuyên môn phối hợp ngay với Công an cấp xã để tổ chức xác minh, thu thập thông tin để cung cấp cho Văn phòng đăng ký đất đai cập nhật, bổ sung vào CSDL đất đai.

+ Đối với các thửa đất thiếu hồ sơ quét (GCN hoặc giấy tờ tùy thân), Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm lập danh sách chuyển UBND cấp xã để phối hợp thu thập. Trong thời gian không quá 05 ngày kể từ ngày nhận được danh sách, UBND cấp xã phải chỉ đạo thực hiện thu thập bổ sung hồ sơ để cung cấp cho Văn phòng đăng ký đất đai.

+ Trong thời gian không quá 02 ngày kể từ khi nhận được kết quả cung cấp từ UBND cấp xã, Công an cấp xã, Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm rà soát cập nhật bổ sung thông tin vào CSDL đất đai.

*(Lưu ý: Kết quả làm việc, phối hợp thu thập thông tin của các cơ quan, đơn vị có liên quan “UBND cấp xã, Công an cấp xã, ...” phải được lập thành biên bản kèm danh sách cụ thể và được của Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan ký xác nhận để làm cơ sở cập nhật vào CSDL theo quy định)*

- Thời gian hoàn thành: Tháng 8/2026.

**4. Tổ chức kê khai, đăng ký đất đai và xây dựng CSDL địa chính đối với các thửa đất chưa thực hiện việc kê khai, đăng ký hoặc đã cấp giấy chứng nhận theo bản đồ địa chính mới nhất hiện đang quản lý, sử dụng**

- Đơn vị chủ trì: Sở Nông nghiệp và Môi trường

- Đơn vị thực hiện: Sở Nông nghiệp và Môi trường lựa chọn đơn vị tư vấn để tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng đăng ký đất đai, Ủy ban nhân dân cấp xã, Công an cấp xã.

- Phạm vi thực hiện: 31 ĐVHC cấp xã (*gồm các xã, phường: Tịnh Khê, An Phú, Trường Giang, Ba Gia, Sơn Tịnh, Thọ Phong, Tư Nghĩa, Vệ Giang, Nghĩa Giang, Trà Giang, Nghĩa Hành, Đình Cương, Thiện Tín, Phước Giang, Minh Long, Sơn Mai, Trà Bồng, Đông Trà Bồng, Cà Đam, Ba Vì, Ba Tô, Ba Đình, Ba Tơ, Ba Vinh, Ba Động, Đặng Thùy Trâm, Ba Xa, Trương Quang Trọng, Cẩm Thành, Nghĩa Lộ và Đặc khu Lý Sơn*)

- Nội dung thực hiện: Tất cả các thửa đất trên địa bàn đảm bảo “đúng, đủ, sạch, sống” đạt tiêu chí Nhóm 1 với khối lượng 371.205 thửa đất cần thực hiện kê khai đăng ký, xây dựng hoàn thiện dữ liệu để đảm bảo các tiêu chí Nhóm 1. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao và thẩm quyền giải quyết TTHC về đất đai theo phân cấp thẩm quyền theo quy định, Văn phòng đăng ký đất đai xây dựng phần công việc của đơn vị mình.

- Thời gian hoàn thành: 30/9/2026.

#### **5. Tổ chức, chỉnh lý CSDL đất đai sau khi sắp xếp đơn vị hành chính theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đối với các ĐVHC cấp xã đã có CSDL**

- Đơn vị chủ trì: Sở Nông nghiệp và Môi trường.

- Đơn vị thực hiện: Văn phòng đăng ký đất đai.

- Đơn vị phối hợp: Đơn vị phát triển phần mềm hệ thống thông tin đất đai VBDLIS và các đơn vị khác có chức năng.

- Phạm vi thực hiện: 31 ĐVHC cấp xã (*gồm các xã, phường: Tịnh Khê, An Phú, Trường Giang, Ba Gia, Sơn Tịnh, Thọ Phong, Tư Nghĩa, Vệ Giang, Nghĩa Giang, Trà Giang, Nghĩa Hành, Đình Cương, Thiện Tín, Phước Giang, Minh Long, Sơn Mai, Trà Bồng, Đông Trà Bồng, Cà Đam, Ba Vì, Ba Tô, Ba Đình, Ba Tơ, Ba Vinh, Ba Động, Đặng Thùy Trâm, Ba Xa, Trương Quang Trọng, Cẩm Thành, Nghĩa Lộ và Đặc khu Lý Sơn*) và một phần của 03 xã (*Đông Sơn - phần Tịnh Hòa cũ; Thanh Bồng - phần Trà Lâm và Trà Hiệp cũ; Tây Trà Bồng - một phần Trà Bùi cũ*) với khối lượng khoảng 1.325.009 thửa đất không gian và 962.359 thửa đất thuộc tính, phi cấu trúc

- Thời gian hoàn thành: Được phân kỳ thực hiện như sau:

+ Tháng 7: Hoàn thành 320.000 thửa;

+ Tháng 8: Hoàn thành 320.000 thửa;

+ Tháng 9: Hoàn thành 320.000 thửa;

+ Tháng 10: Hoàn thành 362.650 thửa không gian 2.359 thửa thuộc tính, phi cấu trúc.

- Nội dung thực hiện: Văn phòng đăng ký đất đai chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện rà soát để chỉnh lý, điều chỉnh, bổ sung thông tin cho

phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sau khi sắp xếp đơn vị hành chính đối với các ĐVHC cấp xã đã có CSDL; các thửa đất sau khi chỉnh lý được bổ sung thông tin Mã định danh thửa đất để kết nối, tích hợp với Nền tảng địa chỉ số quốc gia và CSDL quốc gia khác đảm bảo quy định.

**6. Chỉnh lý, biên tập lại bản đồ địa chính sau khi sắp xếp đơn vị hành chính theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đối với các ĐVHC cấp xã đã có CSDL**

- Đơn vị chủ trì: Sở Nông nghiệp và Môi trường
- Đơn vị thực hiện: Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì lựa chọn đơn vị tư vấn để tổ chức thực hiện nhiệm vụ.
- Đơn vị phối hợp: Văn phòng đăng ký đất đai, Ủy ban nhân dân cấp xã.
- Phạm vi thực hiện: 31 ĐVHC cấp xã (*gồm các xã, phường: Tịnh Khê, An Phú, Trường Giang, Ba Gia, Sơn Tịnh, Thọ Phong, Tư Nghĩa, Vệ Giang, Nghĩa Giang, Trà Giang, Nghĩa Hành, Đình Cương, Thiện Tín, Phước Giang, Minh Long, Sơn Mai, Trà Bồng, Đông Trà Bồng, Cà Đam, Ba Vì, Ba Tô, Ba Đình, Ba Tơ, Ba Vinh, Ba Động, Đặng Thùy Trâm, Ba Xà, Trương Quang Trọng, Cẩm Thành, Nghĩa Lộ và Đặc khu Lý Sơn*) và một phần của 03 xã (*Đông Sơn - phần Tịnh Hòa cũ; Thanh Bồng - phần Trà Lâm và Trà Hiệp cũ; Tây Trà Bồng - một phần Trà Bùi cũ*).
- Thời gian hoàn thành: 03 tháng kể từ khi được Sở Nông nghiệp và Môi trường lựa chọn nhà thầu.
- Nội dung thực hiện:
  - + Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì lựa chọn đơn vị tư vấn có chức năng để thực hiện nhiệm vụ đảm bảo chất lượng và tiến độ đề ra theo Kế hoạch. Thời gian hoàn thành trước ngày 30/7/2026.
  - + Đơn vị tư vấn có trách nhiệm tổ chức thực hiện chỉnh lý, biên tập lại bản đồ địa chính sau khi sắp xếp đơn vị hành chính theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp theo đúng các quy định hiện hành, việc biên tập bản đồ phải được thực hiện cuốn chiếu theo tờ bản đồ địa chính và khép kín theo ĐVHC cấp xã với khối lượng khoảng 4.415 tờ bản đồ.
- Kết thúc chiến dịch hoàn thành trên 60% khối lượng công việc.

**7. Bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, an ninh, an toàn hệ thống CSDL đất đai.**

- Đơn vị chủ trì: Sở Nông nghiệp và Môi trường.
- Đơn vị thực hiện: Văn phòng đăng ký đất đai, Ủy ban nhân dân cấp xã.
- Đơn vị phối hợp: Công an tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ.
- Phạm vi thực hiện: Trên địa bàn toàn tỉnh.
- Thời gian hoàn thành: Thường xuyên.
- Nội dung thực hiện:

+ Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo phòng chuyên môn thuộc Sở tham mưu trình UBND tỉnh điều chỉnh phạm vi và bố trí kinh phí thuê dịch vụ hệ thống thông tin đất đai VBDLIS để quản lý, cập nhật và vận hành cơ sở dữ liệu đất đai trên phạm vi toàn tỉnh Quảng Ngãi (96 xã, phường, đặc khu).

+ Sở Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng đăng ký đất đai và UBND cấp xã *(các cơ quan, đơn vị tham gia giải quyết thủ tục hành chính về đất đai)* có trách nhiệm rà soát, đầu tư, nâng cấp để đảm bảo hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ công tác cập nhật, vận hành và khai thác CSDL đất đai.

+ Văn phòng đăng ký đất đai tổ chức rà soát, nâng cấp hệ thống máy tính và các thiết bị phục vụ công tác đồng bộ dữ liệu đất đai từ địa phương lên Hệ thống thông tin quốc gia về đất đai, bảo đảm đáp ứng yêu cầu về cấu hình tối thiểu theo quy định, đồng thời đáp ứng các yêu cầu về an toàn thông tin trong quá trình kết nối, truyền nhận và đồng bộ dữ liệu.

+ Văn phòng đăng ký đất đai tham mưu Sở Nông nghiệp và Môi trường xây dựng Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Hệ thống thông tin đất đai tỉnh Quảng Ngãi gửi Sở Khoa học và Công nghệ để thẩm tra, trình UBND tỉnh phê duyệt.

+ Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm tổ chức thẩm tra, tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt. Thời gian: không quá 05 ngày kể từ ngày nhận được văn bản của Sở Nông nghiệp và Môi trường; trong trường hợp hồ sơ cần chỉnh sửa, bổ sung thì trong thời hạn không quá 03 ngày có văn bản phản hồi đến Sở Nông nghiệp và Môi trường để hoàn thiện.

+ Văn phòng đăng ký đất đai phối hợp với đơn vị phát triển phần mềm VBDLIS lập hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn hệ thống thông tin, tham mưu Sở Nông nghiệp và Môi trường gửi Công an tỉnh thẩm định để trình UBND tỉnh phê duyệt.

+ Công an tỉnh chủ trì tổ chức đánh giá và xác nhận bằng văn bản về tính an toàn hệ thống thông tin đối với Hệ thống thông tin đất đai VBDLIS đang vận hành trên địa bàn tỉnh. Trong thời hạn không quá 07 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Công an tỉnh thực hiện kiểm tra, đánh giá; trong trường hợp hồ sơ cần chỉnh sửa, bổ sung thì trong thời hạn không quá 03 ngày có văn bản phản hồi đến Sở Nông nghiệp và Môi trường để hoàn thiện.

+ Công an tỉnh và Sở Khoa học và Công nghệ định kỳ hoặc đột xuất tổ chức kiểm tra, đánh giá công tác bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng đối với Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu đất đai; hướng dẫn, triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn hệ thống, kiểm soát truy cập, giám sát, ghi nhật ký, phát hiện, cảnh báo và xử lý kịp thời các nguy cơ, sự cố mất an toàn thông tin theo quy định.

## **8. Bố trí và huy động nguồn lực để hoàn thành CSDL đất đai.**

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Nông nghiệp và Môi trường.

- Đơn vị phối hợp: Sở Tài chính, Văn phòng đăng ký đất đai; Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Căn cứ hướng dẫn của Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan, bố trí đầy đủ, kịp thời kinh phí từ ngân sách địa phương và hỗ trợ từ ngân sách Trung ương cho các nhiệm vụ đo đạc, số hóa, nhập dữ liệu, làm sạch, đồng bộ và vận hành CSDL đất đai Kế hoạch CSDL đất đai 2026.

- Rà soát, kiện toàn đội ngũ công chức, viên chức, người lao động làm công tác đất đai và CNTT ở các cấp; tổ chức tập huấn, đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng sử dụng hệ thống CSDL đất đai.

- Nghiên cứu, huy động các nguồn lực hợp pháp khác (lồng ghép chương trình, dự án; hợp tác, đặt hàng dịch vụ CNTT...) nhưng bảo đảm dữ liệu đất đai luôn thuộc quyền quản lý, kiểm soát của Nhà nước và đảm bảo an ninh.

### **9. Tăng cường phối hợp liên ngành để triển khai và khai thác CSDL đất đai.**

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Nông nghiệp và Môi trường.

- Đơn vị phối hợp: Công an tỉnh, Sở Tài chính; Sở Khoa học và Công nghệ, Thuế tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Tư pháp.

- Nội dung thực hiện: Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ, Thuế tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan trong việc đối soát, xác thực, chia sẻ và khai thác CSDL đất đai; Thiết lập các cơ chế làm việc liên ngành (tổ công tác liên ngành, tổ kỹ thuật...) để xử lý nhanh các vướng mắc về kỹ thuật, pháp lý trong quá trình hoàn thiện và sử dụng CSDL đất đai; Đảm bảo việc sử dụng CSDL đất đai trong các lĩnh vực thuế, tài chính, quy hoạch, xây dựng, tín dụng, đăng ký giao dịch bảo đảm... được thực hiện thống nhất, đúng quy định.

- Thời gian hoàn thành: Thường xuyên theo chiến dịch.

**10.** Các nội dung khác tiếp tục thực hiện theo Kế hoạch số 128/KH-UBND ngày 10/4/2026 của UBND tỉnh.

## **IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN**

Kinh phí thực hiện Kế hoạch do ngân sách địa phương, ngân sách Trung ương hỗ trợ và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch, các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm lập dự toán kinh phí thực hiện để trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí theo quy định của Luật ngân sách và các văn bản hướng dẫn thi hành.

## **V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

### **1. Ban Chỉ đạo và Tổ công tác cấp tỉnh, cấp xã**

- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng, thống nhất về chủ trương, chính sách của Trung ương và của tỉnh trong lĩnh vực đo đạc, đăng ký đất đai và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai;

- Tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung, nhiệm vụ theo Nghị quyết số 79-NQ/TW ngày 06/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước; Chỉ

thị số 05/CT-TTg ngày 13/02/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc khẩn trương tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ đo đạc lập bản đồ địa chính; đăng ký đất đai; lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

## **2. Sở Nông nghiệp và Môi trường**

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ, hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 05/CT-TTg và Kế hoạch này trên phạm vi toàn tỉnh và định kỳ 10 ngày 1 lần tổng hợp kết quả, đánh giá và đôn đốc thực hiện, báo cáo về UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo.

- Sử dụng có hiệu quả các tài liệu, hồ sơ, bản đồ hiện có để chỉnh lý, cập nhật, số hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đảm bảo đầu tư hiệu quả, tiết kiệm, tránh trùng lặp, lãng phí. Dữ liệu đất đai đã được xây dựng phải được đưa ngay vào quản lý, vận hành, khai thác phục vụ công tác quản lý nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính về đất đai cho người dân, doanh nghiệp; liên thông giải quyết thủ tục hành chính giữa công chứng - đất đai - thuế.

- Thực hiện rà soát, đánh giá tổng thể hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin và phần mềm hệ thống thông tin đất đai đang vận hành tại Sở Nông nghiệp và Môi trường, hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai để có phương án đầu tư, nâng cấp, hoàn thiện, duy trì hệ thống gắn với đào tạo nguồn nhân lực để sử dụng ngay, đảm bảo đầu tư hiệu quả, tiết kiệm, tránh trùng lặp, lãng phí nhằm đáp ứng tiến độ xây dựng, hoàn thiện và vận hành cơ sở dữ liệu đất đai trong giai đoạn hiện nay.

- Chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai phối hợp với Công an tỉnh triển khai kết nối, tích hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai; kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu đất đai với các cơ sở dữ liệu khác, trước mắt là Cổng dịch vụ công và kết nối liên thông với cơ quan thuế để tạo điều kiện thuận lợi, nhanh chóng, minh bạch cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính với các cơ quan Nhà nước.

- Tiếp tục rà soát, tái cấu trúc quy trình, nghiệp vụ thủ tục hành chính đất đai để cắt giảm, không yêu cầu người dân phải đính kèm giấy tờ khi đã có trong dữ liệu đáp ứng yêu cầu thực chất, đơn giản, thuận lợi, dễ tiếp cận, dễ sử dụng để tiếp nhận, giải quyết các dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp. Cập nhật dữ liệu thường xuyên trên hệ thống thông tin đất đai hiện có trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai; thực hiện rà soát, ban hành định mức - kinh tế kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai theo thẩm quyền.

- Tổ chức thẩm định thiết kế kỹ thuật trong thiết kế kỹ thuật - dự toán đo đạc lập bản đồ địa chính; đo đạc bổ sung, chỉnh lý bản đồ địa chính; lập hồ sơ địa chính, xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn 40 xã, phường phía tây Quảng Ngãi.

- Tổng hợp các khó khăn, vướng mắc để hướng dẫn giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

## **3. Công an tỉnh**

- Lực lượng Công an cơ sở là lực lượng nòng cốt trong việc rà soát, bổ sung, cung cấp thông tin công dân nhằm làm giàu, làm sạch phục vụ công tác đo đạc; lập, chỉnh lý bản đồ địa chính; lập hồ sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Môi trường tái cấu trúc quy trình để cắt giảm, không yêu cầu người dân phải đính kèm giấy tờ khi dữ liệu đất đai đã được số hóa phục vụ đơn giản hóa các thủ tục hành chính về cư trú trên tinh thần xã, phường nào đã hoàn thành đưa vào sử dụng ngay.

- Phối hợp với Văn phòng đăng ký đất đai, UBND cấp xã để làm sạch, đồng bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai với Trung tâm dữ liệu quốc gia và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

- Bảo đảm an ninh, an toàn, bảo mật thông tin, dữ liệu của hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai tại Văn phòng đăng ký đất đai, UBND cấp xã phục vụ kết nối, chia sẻ với hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

#### **4. Sở Tài chính**

- Trên cơ sở đề xuất của Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND cấp xã; tham mưu UBND tỉnh bảo đảm bố trí đủ kinh phí cho việc đo đạc lập bản đồ địa chính; đo đạc bổ sung, chỉnh lý bản đồ địa chính; lập hồ sơ địa chính, xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, duy trì hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đất đai; ưu tiên bố trí kinh phí tại các khu vực biên giới, hải đảo, khu vực công, đất nông, lâm nghiệp.

- Tổ chức thẩm định dự toán kinh phí trong thiết kế kỹ thuật - dự toán đo đạc lập bản đồ địa chính; đo đạc bổ sung, chỉnh lý bản đồ địa chính; lập hồ sơ địa chính, xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn 40 xã, phường phía tây Quảng Ngãi.

**5. Sở Khoa học và Công nghệ:** Chủ trì hỗ trợ các giải pháp kỹ thuật, hạ tầng công nghệ, bảo mật dữ liệu; phối hợp với Công an tỉnh tham gia giám sát an toàn hệ thống thông tin trong quá trình đồng bộ, vận hành cơ sở dữ liệu đất đai.

**6. Sở Nội vụ:** Đưa kết quả thực hiện công tác đo đạc, lập, chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai vào nội dung đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương; đồng thời phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường trình Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc, bảo đảm chất lượng và vượt tiến độ theo Kế hoạch.

#### **7. UBND các xã, phường, đặc khu**

- Xác định rõ đây là nhiệm vụ cấp bách quan trọng, phải huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tận dụng tối đa các nguồn lực hiện có của địa phương (*kể cả các lực lượng như: Công an, đoàn thanh niên, hội đoàn thể, kể cả lực lượng học sinh, sinh viên am hiểu về công nghệ, trong đó lực lượng Công an là nòng cốt*) để chủ động phối hợp với các Sở, ngành, Văn phòng đăng ký tỉnh;

đơn vị tư vấn thi công để thu thập thông tin và rà soát, đối soát làm đúng đủ sạch sống dữ liệu; phối hợp dẫn đạc đo vẽ; tổ chức vận động nhân dân để xác minh xác nhận nguồn gốc, kê khai đăng ký...

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ và chất lượng sản phẩm đo đạc lập bản đồ địa chính; đo đạc bổ sung, chỉnh lý bản đồ địa chính; lập hồ sơ địa chính, xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn. Tổ chức phân công nhiệm vụ, đôn đốc, kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện; động viên, khen thưởng hoặc xem xét kỷ luật đối với cán bộ, công chức thuộc quyền (nếu có) trong quá trình thực hiện Kế hoạch số 128/KH-UBND ngày 10/4/2026 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về triển khai thực hiện công tác đo đạc lập, chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn tỉnh.

- Rà soát hồ sơ địa chính đã được xây dựng và nghiệm thu trước đây, sử dụng có hiệu quả hồ sơ địa chính hiện có ở địa phương mình để chỉnh lý, cập nhật, số hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đảm bảo đầu tư hiệu quả, tiết kiệm, tránh trùng lặp, lãng phí. Dữ liệu đất đai đã được xây dựng phải được đưa ngay vào quản lý, vận hành, khai thác phục vụ công tác quản lý nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính về đất đai cho người dân, doanh nghiệp; liên thông giải quyết thủ tục hành chính giữa công chứng - đất đai - thuế.

- Thực hiện rà soát, đánh giá tổng thể hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin và phần mềm hệ thống thông tin đất đai đang vận hành tại địa phương mình để có phương án đầu tư, nâng cấp, hoàn thiện, duy trì hệ thống gắn với đào tạo nguồn nhân lực để sử dụng ngay, đảm bảo đầu tư hiệu quả, tiết kiệm, tránh trùng lặp, lãng phí nhằm đáp ứng tiến độ xây dựng, hoàn thiện và vận hành cơ sở dữ liệu đất đai trong giai đoạn hiện nay.

- Riêng đối với 25 xã, phường phía Đông và 40 xã, phường phía Tây Quảng Ngãi:

Chủ động phối hợp chặt chẽ với đơn vị thi công để thực hiện công tác đo đạc lập bản đồ địa chính: (1) lập kế hoạch, thông báo công khai thời gian, địa điểm đo đạc và đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; (2) Thông báo cho người sử dụng, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người được giao đất để quản lý chuẩn bị các giấy tờ liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để cung cấp cho đơn vị thi công trong quá trình xác định ranh giới, mốc giới thửa đất, đo đạc ranh giới thửa đất; (3) Thu thập các giấy tờ liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất để phục vụ nội dung đo đạc, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính; (4) Xác định ranh giới, mốc giới cho từng thửa đất; (5) hướng dẫn người sử dụng đất viết và thu thập Đơn đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất theo quy định.

**8.** Quá trình triển khai thực hiện, có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị, địa phương kịp thời tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh *(qua Sở Nông nghiệp và Môi trường)* để chỉ đạo, hướng dẫn và báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bộ Công an;</li> <li>- Bộ Nông nghiệp và Môi trường;</li> <li>- Bộ Khoa học và Công nghệ;</li> <li>- Bộ Tài chính;</li> <li>- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh;</li> <li>- Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh;</li> <li>- CT, các PCT UBND tỉnh;</li> <li>- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;</li> <li>- Văn phòng Tỉnh ủy;</li> <li>- Công an tỉnh;</li> <li>- Các Sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh;</li> <li>- UBND các xã, phường, đặc khu;</li> <li>- Báo và PT, TH Quảng Ngãi;</li> <li>- VPUB: CVP, PCVP, các P.N/cứu, TTHCC;</li> <li>- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;</li> <li>- Lưu: VT, NNMT.PĐB</li> </ul> | Báo cáo |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Đỗ Tâm Hiền**